



Herrn
Bürgermeister
Markus Schmitt
Am Markt 12
66386 St. Ingbert

St. Ingbert, den 18.10.2019

Sehr geehrter Herr Schmitt,

die CDU-Fraktion bittet für die Sitzung des Bau- und Werksausschuss am 21.11.2019 die Fragen zum Punkt „**Zeitverzug BA 3.1 – Bürgerhaus Rohrbach**“ unter Mitteilungen und Antworten zu beantworten.

Im Ausschuss am 22.11.2018 erfolgten zum BA 3.1 des Bürgerhauses Rohrbach Vergaben für Zimmerer-, Dachdecker- und Rohbauarbeiten. In Folge dessen wurde im Frühjahr 2019 der ehemalige Kinosaal bis unter das Dach komplett eingerüstet. Am 12.09.2019 erfolgte die Vergabe Auftragserweiterung Zimmererarbeiten, mit der Begründung, dass durch die Erarbeitung der Statik, die Bestandteil der Ausschreibung war, und die daran angegliederte Prüfstatik es zu Änderungen bzw. Ergänzungen im Bereich der Dachtragwerkskonstruktion kam. Mit der Ausführung der Arbeiten ist jedoch nicht vor Frühjahr 2019 zu rechnen. Daraus ergeben sich folgende Fragen:


- Das Gerüst wird nun über ein Jahr stehen. Ist mit Mehrkosten zu rechnen?
- Werden durch den erheblichen Zeitverzug Mehrkosten bei den Dachdeckerarbeiten (Sandwich Dacheindeckung, 113.346,19 €) entstehen oder konnte die Angebotsfrist entsprechend verlängert werden?
- Wie kann es sein, dass trotz einer externen und sehr gut bezahlten Ingenieursbegleitung es zu einem solchen Zeitverzug von über einem Jahr (Zeitplan anbei) kommen wird? Hätte man dies nicht vermeiden können?

Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Magenreuter
Ausschusssprecher



Dr. Frank Breinig
Fraktionsvorsitzender